

Информация
об итогах реализации бережливых проектов
в дошкольных образовательных организациях Чернянского района
наименование муниципального района, городского округа

1. Общая информация о реализованных проектах в ДОО Чернянского района:

№ п/п	Наименование ДОО	Наименование проекта	Дата начала реализации	Дата завершения реализации
1.	Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад общеразвивающего вида «Светлячок» п. Чернянка Белгородской области»	«Создание игрового пространства и руководство детской игрой»	10.04.2020	19.06.2020
2.	Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад общеразвивающего вида «Берёзка» с. Русская Халань Чернянского района Белгородской области»	«Создание игрового пространства и руководство детской игрой»	10.04.2020	19.06.2020
3.	Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад «Рябинушка» п.Красный Остров Чернянского района Белгородской области»	«Внедрение в деятельность с детьми элементов визуализации игрового времени и пространства»	06.04.2020	19.06.2020
4.	Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад «Улыбка» с.Огибное Чернянского района Белгородской области»	«Внедрение в деятельность с детьми элементов визуализации игрового времени и пространства»	06.04.2020	19.06.2020

2. Организация старта проектов.

С 06 по 10 апреля 2020 года на базе муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад «Россияночка» п. Чернянка Белгородской области» («опорная площадка») прошла процедура защиты бережливых проектов 4 дошкольных образовательных организаций.

В ходе проведения процедуры защиты проектов были выявлены системные ошибки при их подготовке, такие как неверное определение

границ процесса, неправильная формулировка процесса и, следовательно, ошибки при картировании процесса.

Защита проектов прошла в продуктивной обстановке, позволила выявить вышеуказанные проблемы. Руководителям дошкольных образовательных организаций были даны практические рекомендации по устранению проблем при подготовке проектов.

3. Сопровождение реализации проектов.

С целью подготовки и реализации бережливых проектов проводилось дополнительное консультирование лидерских команд посредством индивидуальных и групповых онлайн-занятий; осуществлялось обсуждение посредством мессенджеров (Вайбер, WhatsApp); рассылка образцов документов; использовалось облачное хранилище для проектов и документов, доступ к которому был предоставлен всем участникам проекта.

4. Организация закрытия проектов.

На базе «опорной площадки» 30 июня 2020г. в рабочей обстановке прошла процедура закрытия проектов. Главный результат данной работы выражается в том, что большинство руководителей смогли понять суть бережливых технологий, оценить их возможности по улучшению работы всего учреждения.

Член рабочей группы проекта

«Бережливый детский сад»



С.И.Гребенкина